

## **Harmonogram prac**

**hala III, EXPO XXI, Warszawa, Polska**  
**27-29 listopada 2007**

### **Montaż**

sobota,	24 listopada	godz. 08.00 – 18.00	budowa stoisk indywidualnych
niedziela,	25 listopada	godz. 08.00 – 18.00	kontynuacja budowy stoisk indywidualnych
poniedziałek,	26 listopada	godz. 08.00 – 16.00	budowa stoisk indywidualnych, dostęp dla wystawców stoisk systemowych (zamówionych u organizatora). Do godz. 14.00 wszelkie towary powinny znajdować się na stoisku, a z przejść targowych usunięte wszelkie materiały i opakowania tak, aby umożliwić rozłożenie chodnika.
		godz. 16.00 – 22.00	prace finalne w ramach stoiska

### **Targi**

wtorek,	27 listopada	godz. 09.00 – 17.00	otwarcie hali ekspozycyjnej: 07.30 – 18.00
środa,	28 listopada	godz. 09.00 – 17.00	otwarcie hali ekspozycyjnej: 08.00 – 18.00
czwartek,	29 listopada	godz. 09.00 – 16.00	otwarcie hali ekspozycyjnej: 08.00 – 22.00

### **Demontaż**

czwartek,	29 listopada	godz. 16.00 – 22.00	od godz. 16.30 będą wyłączone wszystkie techniczne podłączenia
piątek,	30 listopada	godz. 08.00 – 15.00	do godz. 15.00 hala wystawowa musi być całkowicie uprzątnięta i powrócić do swojego pierwotnego stanu

**Pojazdy ważące powyżej 7,5 ton nie mogą podróżować po polskich drogach od godz. 0.00 – 22.00 w niedziele i święta państwowe. W innych krajach europejskich zakaz ten obowiązuje od godz. 22.00 w soboty do godz. 22.00 w niedziele.**